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ACTA ENTREGA RECEPCIÓN  PROVISIONAL 

 

COMPARECIENTES: 

 

En la ciudad de Chambo, a los 13 días del mes de Febrero del 2025; intervienen por una parte, el 

Ing. Ramiro Francisco Zabala Fiallos Administrador de Contrato, en representación de la Entidad 
CONTRATANTE, y por otra parte la Ing. Susana Abigail Cuadrado Merlo  en calidad de 

CONTRATISTA, con el objeto de suscribir la presente ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN 

PROVISIONAL, la misma que fue solicitada por el CONTRATISTA. Para efecto, los 

comparecientes convienen en levantar la presente Acta de acuerdo a las siguientes cláusulas: 
 

PRIMERA. ANTECEDENTES.-  

 
El día 2 de Septiembre del 2024, en la ciudad de Chambo, se celebró el Contrato de ejecución de 

obra entre el GAD MUNICIPAL DE CHAMBO CONTRATANTE Y la Ing. Susana Abigail 

Cuadrado Merlo  como CONTRATISTA por lo cual este último se compromete a realizar la obra: 

ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL EDIFICO DENOMINADO BRUJI 

SHOPPING DEL MUNICIPIO DEL CANTÓN CHAMBO de conformidad a las 

especificaciones técnicas y presupuesto que consta en la oferta presentada por el contratista. 

 

 

El 1 de Octubre del 2024 se entrega en calidad de anticipo, la cantidad de $ 19,012.18 equivalente 

al 40% del monto contratado. 

 

El 1 de Octubre de 2024 con Oficio OF-GADMCH-ADBRU-2024-0001-JR el Ing. Jairo 

Patricio Rodríguez Hernández Administrador de contrato notifica a la Ing. Susana 

Abigail Cuadrado Merlo de la disponibilidad del anticipo e inicio de plazo. 

El 29 de Noviembre de 2024 con  OFICIO N°GADMCH-AD-BRUJI-SHOPPING-2024-

007-OF la Ing. Susana Abigail Cuadrada Merlo solicita la RECEPCION PROVISIONAL 

de la obra ADECUACION Y REHABILITACION DEL EDIFICIO DENOMINADO 

BRUJISHOPPING DEL MUNICIPO DEL CANTON CHAMBO. 

 

El 21 de Enero de 2025 con Memorando Nro. GADMCH-ALC-2025-0145-M el Dr. 

Dr. Luis Bernardo Escobar Garcés ALCALDE DEL CANTÓN CHAMBO notifica la 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE CAMBIO DE ADMINISTRADOR DE 

CONTRATOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

DE CHAMBO 

 

El 28 de Enero de 2025 con oficio Nro. 0001-GADMCH-2025-AP el Ing. Ramiro 

Francisco Zavala Fiallos notifica a la Ing. Susana Abigail Cuadrado Merlo que fue 

designado Administrador de contrato mediante RESOLUCION ADMINISTRATIVA 

NRO. 005-GADMCH-2025-CAMB-ADM 

 
SEGUNDA. CONDICIONES GENERALES DE LA EJECUCIÓN 

PROCESO N°              MCO-GADCHAMBO-2024-00004 

CONTRATO Nº           002-OBRA-2024 

OBRA:                        ADECUACION Y REHABILTACION DEL EDIFICIO  

                                    DENOMINADO BRUJI SHOPPING DEL MUNICIPIO DEL  



 

   2/4 
 

                                    CANTON CHAMBO. 

CONTRATISTA:       ING. SUSANA ABIGAIL CUADRADO MERLO 

MONTO:                    $47.530,45 USD MAS IVA 

PLAZO:                      60 días 
 

TERCERA. CONDICIONES OPERATIVAS DE ENTREGA -RECEPCIÓN  

 

El monto total de trabajos ejecutados por el contratista, a la presentación de la planilla 2 

(Liquidación) es de 49,614.93 USD en rubros contratados, siendo el valor del presupuesto 

contractual 47,728.30 USD, por lo que se determina que existe un saldo de 2,084.48 USD a favor 
del Contratista. 

 

CUARTA. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES 

 

 

Cantidad Precio unitario Precio global CANT. VALOR

DESMONTAJE Y DEMOLICIÓN

1 Retiro de ventanas u 19.00000 3.20000 60.80000 20.00                 64.00             

2 Desmontaje de pasamanos m 16.33000 3.19000 52.09270 3.83                  12.22             

3 Desmontaje de Gypsum  tumbado m2 269.50000 6.60000 1778.70000 298.11               1,967.53         

4 Derrocamiento y rotura de mampostería m2 108.29000 5.28000 571.77120 121.18               639.83           

5 Derrocamiento de mesón m3 2.72000 27.30000 74.25600 1.90                  51.87             

6 Retiro de baldosa de piso m2 138.40000 3.18000 440.11200 147.02               467.52           

7 Retiro de puertas y reinstalación u 4.00000 6.32000 25.28000 9.00                  56.88             

8 Retiro de puertas u 5.00000 2.68000 13.40000 4.00                  10.72             

9 Retiro de baldosa de pared m2 167.28000 3.18000 531.95040 122.88               390.76           

10 Rotura de contrapiso m2 11.72000 9.08000 106.41760 25.91                 235.26           

11 Desmontaje de ductos de cocina m 25.42000 2.16000 54.90720 28.87                 62.36             

12 Derrocamiento de elementos de hormigón m3 3.00000 27.30000 81.90000

13 Desmontaje de piezas sanitarias u 9.00000 5.81000 52.29000 9.00                  52.29             

14 Desalojo manual de escombros m3 25.40000 6.26000 159.00400 37.02                 231.75           

15 Desalojo  de escombros  5km m3 25.40000 1.45000 36.83000 37.02                 53.68             

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

16 Mampostería de ladrillo mambron  e=15cm m2 293.82000 12.91000 3793.21620 157.57               2,034.23         

17 Enlucido vertical m2 299.76000 8.42000 2523.97920 702.36               5,913.87         

18 Empaste interior m2 756.66000 2.92000 2209.44720 771.84               2,253.77         

19 Pintura elastomérica interior m2 756.66000 4.39000 3321.73740 771.84               3,388.38         

20 Cielo Raso Gypsum Incl. Pintura m2 267.50000 28.38000 7591.65000 342.28               9,713.90         

21 Gypsum para paredes texturizado color madera m2 32.91994 19.70000 648.52280

22 Porcelanato para piso antideslizante (Inc. Instalación y emporado) m2 136.40000 24.12000 3289.96800 169.94               4,098.95         

23 Ceramica de pared (Inc. Instalación y emporado) m2 45.00000 21.88000 984.60000 88.22                 1,930.25         

24 Mesón de melamina empotrado a la pared u 6.00000 31.69000 190.14000 6.00                  190.14           

25 Mesón de hormigón armado FC=180Kg/cm2 B=0.6m con e=8cm.

(Incl. Granito)

m
1.52000 203.32000 309.04640

2.64                  536.76           

26 Contrapiso de Hormigón simple 210Kg/cm2 m3 4.21000 93.88000 395.23480 7.44                  698.47           

27 Ventana de aluminio (INC. VIDRIO 4 mm) m2 46.45000 65.34000 3035.04300 49.38                 3,226.49         

28 Celosías de vidrio m2 1.98000 30.36000 60.11280

29 Vidrio arenado para exteriores (INC. Aluminio Negro) m2 8.33000 44.16000 367.85280

30 Pasamanos de acero inoxidable m 16.33000 36.97000 603.72010

31 Provisión e instalación de puertas de madera 0.9x2.1m u 2.00000 73.18000 146.36000 3.00                  219.54           

32 Provisión e instalación de puerta de acero 1.1x2.1m u 1.00000 128.98000 128.98000 1.00                  128.98           

INSTALACIONES SANITARIAS

33 Instalaciones sanitarias u 1.00000 421.13000 421.13000 1.00                  421.13           

34 Provisión e instalación de lavamanos con pedestal (Inc. Grifería,

accesorios de instalación)

u
2.00000 120.40000 240.80000

2.00                  240.80           

35 Provisión e instalación de lavamanos (INC. grifería, accesorios de

instalación)

u
4.00000 109.61000 438.44000

3.00                  328.83           

36 Provisión e instalación de urinarios (INC. accesorios de instalación) u
2.00000 163.16000 326.32000

2.00                  326.32           

37 Provisión e instalación de inodoros (INC. accesorios de instalación) u
3.00000 180.41000 541.23000

5.00                  902.05           

38 Provisión e instalación de Espejos m2 3.34000 5.60000 18.70400

39 Provisión e instalación de barra de apoyo en acero inoxidable u 2.00000 59.60000 119.20000 2.00                  119.20           

40 Divisiones de acero inoxidable para inodoro m2 13.95000 90.66000 1264.70700 11.36                 1,029.90         

INSTALACIONES DE AGUA POTABLE

41 Tubería de agua potable PVC 1/2" m 21.58000 10.34000 223.13720 51.13                 528.69           

42 Instalación de accesorios para la conexión de agua potable PVC

1/2"

u
1.00000 40.93000 40.93000

12.00                 491.16           

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

43 Provisión e Instalación de Cajas térmicas y Breakers u 2.00000 118.39000 236.78000 2.00                  236.78           

44 Instalación eléctrica (Tomacorrientes Dobles) u 16.00000 24.02000 384.32000 56.00                 1,345.12         

45 Instalación eléctrica (Punto iluminación simple) u 9.00000 20.75000 186.75000 11.00                 228.25           

46 Instalación eléctrica (Punto iluminación doble) u 5.00000 30.00000 150.00000 4.00                  120.00           

47 Instalación eléctrica (Punto iluminación conmutado) u 2.00000 30.54000 61.08000 4.00                  122.16           

48 Instalación eléctrica (Punto iluminación Panel led ) u 12.00000 53.89000 646.68000 13.00                 700.57           

49 Instalación panel led redondo 18W u 9.00000 14.65000 131.85000 11.00                 161.15           

50 Instalación de ojos de buey sobrepuesto 18W u 17.00000 18.01000 306.17000 23.00                 414.23           

51 Instalación puntos de red u 23.00000 72.28000 1662.44000 38.00                 2,746.64         

52 Instalación  puntos telefónicos u 8.00000 9.95000 79.60000 9.00                  89.55             

53 Provisión e instalación  de turnero u 1.00000 5978.86000 5978.86000

54 Provisión de plantas ornamentales incluye macetas u 4.00000 108.00000 432.00000 4.00                  432.00           

H501-641362 TOTAL: 47,530.45000 49,614.93

No. Rubro / Descripción Unidad
CONTRATADO TOTAL A LA FECHA
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QUINTA. INFORME TÉCNICO.-   

 

Previa la suscripción del acta; el departamento técnico y el contratista sé reúnen en el lugar de la 
obra y habiendo constatado que se encuentran ejecutados todos los rubros en sujeción a las 

especificaciones técnicas y demás documentos  contractuales, proceden a efectuar la 

RECEPCIÓN PROVISIONAL de la obra. 
 

Se deja expresa y formal constancia que es de responsabilidad del contratista los daños, defectos 

de construcción o vicios ocultos que aparecieran en la obra en el periodo comprendido entre la 

presente recepción y la recepción definitiva, los mismos que deberán ser corregidos para que la 
obra pueda ser recibida de manera definitiva. 

 

SEXTA. LIQUIDACIÓN DE PLAZOS. – 

 

• FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:    02 de Septiembre del 2024 

• FECHA DE ACREDITACIÓN DE ANTICIPO:      1 de Octubre del 2024 

• FECHA DE NOTIFICACION DE ANTICIPO:        1 de Octubre del 2024 

• FECHA DE INICIO DE PLAZO:                              2 de Octubre del 2024  

• PLAZO CONTRACTUAL:                                        60  días 

• FECHA TERMINACIÓN DE PLAZO:                    30  de Noviembre del 2024 

• FECHA DE TERMINACIÓN DE TRABAJOS:       29 de Noviembre de 2024 

• SOLICITUD DE RECEPCIÓN PROVISIONAL:     29 de Noviembre del 2024  

• TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:               59 días 
 

Se ha comprobado por parte de la administración de contrato, la obra se terminó en lo que 

respecta a los rubros contractuales, por lo que se establece que se concluyó dentro del 

plazo contractual, razón por la cual se determina que no hay mora en la conclusión de los 

trabajos. 
 

SÉPTIMA. LIQUIDACIÓN ECONÓMICA. – 

 

 

CONTRATO Nº 002-OBRA-2024

CONTRATISTA:ING. SUSANA ABIGAIL CUADRADO MERLO

MONTO: 47,530.45                   USD

ANTICIPO: 19,012.18                   USD

OBSERVACIONES OBSERVACIONES

P. NUMERO MONTO FECHA PAGO PLAN. P. NUMERO MONTO FECHA PAGO PLAN.

ANTICIPO 24.72                  DICIEMBRE 30/2024

1 25,728.30                   DICIEMBRE 30/2024 1 20.07                  DICIEMBRE 30/2024

2 23,886.63                   EN TRAMITE 2 28.81 -                 EN TRAMITE

SUMAN: 49,614.93                   SUMAN: 15.98                  

TOTAL A PAGAR POR: PLANILLAS DE OBRA  Y PLANILLAS DE REAJUSTES PROVISIONALES: 49,630.91           

OBSERVACIONES OBSERVACIONES

ANTICIPO: 19,012.18                   RET. FUENTE: 0.78                     

RET. FUENTE: 868.27                        

MULTAS: -                                MULTAS:

SUMAN DESC.PLANILLAS: 19,880.45               SUMAN DESC. REAJ.: 0.78                     

IVA 15% 7,442.24                IVA 15% 6.72                     

IVA RETENIDO 100% 7,442.24                IVA RETENIDO 100% 6.72                     

PAGADO: 25,728.30                   P1 PAGADO: 44.79               ANT Y P1

POR PAGAR: 23,886.63                   P2 POR PAGAR: 28.81 -                 P2 

DESCUENTOS: DESCUENTOS:

OBRA: ADECUACION Y REHABILITACION DEL EDIFICIO DENOMINADO BRUJI SHOPPING

LIQUIDACION ECONOMICA ACTA PROVISIONAL
PLANILLAS DE OBRA REAJUSTES PLANILLAS

GAD MUNICIPAL DE CHAMBO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS - FISCALIZACION

PROCESO No.: MCO-GADMCHAMBO-2024-00004
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OCTAVA. DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA.- Para la devolución de garantía se procederá de 

acuerdo a la ley de contratación pública vigente. 
 

NOVENA. OBSERVACIONES.-  

 

• Se debe indicar que en referencia de la obra a la fecha no existen observaciones  
 

• La fecha a la que se firma esta acta no es por trabajos inconclusos sino por la demora de 

la entrega de la planilla corregida, planos AS-BUILT y el libro de obra que son de entera 

responsabilidad del contratista. 

 

DECIMA. CONSTANCIA DE LA RECEPCIÓN. – 

Considerando lo anteriormente expuesto, y para constancia de aceptación y plena conformidad en 

todo lo estipulado en la presente ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL, las partes 
firmen el presente documento. 

 

 
 

 

 

............................................ 
Ing. Ramiro Francisco Zabala Fiallos 

ADMINISTRADOR DE CONTRATO 

 
 

 

 

 
 

 

 
………..................................... 

Ing. Susana Abigail Cuadrado Merlo  

CONTRATISTA 


		2025-02-13T16:08:15-0500


		2025-02-13T16:16:04-0500




