



Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del Cantón Chambo
ADMINISTRACIÓN 2023 - 2027

Memorando Nro. GADMCH-ALC-2025-1147-M

Chambo, 06 de mayo de 2025

PARA: Sra. Ing. Teresa Griselda Parra Cepeda
Jefe de Ordenamiento Territorial

Sr. Ing. Freddy Roberto Pilamunga Cuji
Fiscalizador

ASUNTO: NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N°
044-GADMCH-2025-PRO-PLAZO-90

En atención al Memorando Nro. GADMCH-DP-2025-0315-M de fecha Chambo, 24 de abril de 2025, adjunto sírvase encontrar la RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 044-GADMCH-2025-PRO-PLAZO-90 de PRÓRROGA DE PLAZO DE 90 DÍAS DEL CONTRATO NRO. 001-OBRA-2025, PARA LA “CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE TEMÁTICO, RECREATIVO Y FAMILIAR PUMAMAKI AVENTURA EXTREMA DEL CANTON CHAMBO PRIMERA ETAPA”, sírvase dar cumplimiento a lo resuelto conforme a las normativas legales pertinentes, al ámbito de sus competencias y atribuciones.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Luis Bernardo Escobar Garcés
ALCALDE DEL CANTÓN CHAMBO

Referencias:

- GADMCH-SC-2025-0134

Anexos:

- 1._gadmch-dp-2025-0315-m-1.pdf
- 1.1_inf__n_040_informe__pumamaki-signed_0779605001745512243-1.pdf
- 2._gadmch-alc-2025-1069-m.pdf
- 3._gadmch-sc-2025-0134_(1).pdf
- 3.1_ra_no._044-gadmch-2025-pro-plazo-90-signed-signed.pdf

Copia:

Sr. Ing. Carlos Armando Fiallos Cordova
Director Financiero

Sra. Ing. Andrea Sánchez Cuadrado
Técnica en Sistemas