



Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del Cantón Chambo
ADMINISTRACIÓN 2023 - 2027

Memorando Nro. GADMCH-ALC-2025-2124-M

Chambo, 05 de septiembre de 2025

PARA: Sr. Ing. Ramiro Francisco Zavala Fiallos
Analista de Proyectos

Sra. Ing. Alicia Noemi García Dominguez
Analista de Compras Públicas

ASUNTO: NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA NRO.
068-GADMCH-2025-SUSPENSION-PLAZO-CRTV

En atención al Memorando Nro. GADMCH-DOP-2025-0820-M de fecha Chambo, 05 de septiembre de 2025, NOTIFICO la RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA NRO. 068-GADMCH-2025-SUSPENSION-PLAZO-CRTV de SUSPENSIÓN DE PLAZO CONTRACTUAL DEL CONTRATO N° 005-OBRA-2024 PARA “LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR DEL CANTÓN CHAMBO, PROVINCIA DE CHIMBORAZO”, sírvase dar cumplimiento a lo resuelto conforme al ámbito de sus competencias y designaciones. Agradeceré descargar los adjuntos en el siguiente link.
<https://drive.google.com/drive/folders/14UTGbogY4pGsWS1Ronees1UPMK15qTgL?usp=sharing>

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Luis Bernardo Escobar Garcés
ALCALDE DEL CANTÓN CHAMBO

Referencias:

- GADMCH-SC-2025-0272

Anexos:

- 4._ra_no._068-gadmch-2025-suspension-plazo-crtv-signed-signed.pdf

Copia:

Sr. Ing. Freddy Roberto Pilamunga Cuji
Fiscalizador

Sra. Ing. Andrea Sánchez Cuadrado
Técnica en Sistemas